

**Dodatok č. 4 o prerušení stavebných prác
k Zmluve o dielo č. 5/2016**

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno:

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Sídlo:

Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov

Štatutárny zástupca:

PaedDr. Miroslav Kubičár

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

IČO:

00160768

DIČ:

2020993161

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

Ing. Mária Jakubeková, Stanislav Melicherík

Kontakt:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

DM ELSAD, s. r. o.

Sídlo:

SNP č. 844, 018 51 Nová Dubnica

Štatutárny zástupca:

Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN:

IČO:

45 498 547

DIČ:

2023041361

IČ DPH:

SK2023041361

Reg.č. z Obchod.registra:

Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 23088/R

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti

Kontakt:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany vo veci zhotovenia diela: „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“ a „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“ sa, v súlade s bodom 5.2. Zmluvy o dielo č. 5/2016 v znení jej dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3, dohodli na prerušení stavebných prác na realizácii diela od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok – extrémne vysoké teploty a časté intenzívne lejaky.

V zmysle článku V. Zmluvy o dielo č. 5/2016 v znení jej dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 je zhotoviteľ povinný zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo v termíne do 29. 9. 2017.

Dodatok č. 4 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.

V Púchove dňa 30.6.2017

V Púchove dňa 30.6.2017

GYMNÁZIUM PÚCHOV
III 1. mája 905, 020 15 PÚCHOV

.....
V
Za objednávateľa
PaedDr. Miroslav Kubičár

.....
Za zhotoviteľa
Miroslav Pieron - konateľ