

Dodatok č. 6
k Zmluve o dielo č. 5/2016

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Sídlo: Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov

Štatutárny zástupca: PaedDr. Miroslav Kubičár

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN:

IČO: 00160768

DIČ: 2020993161

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických: Ing. Mária Jakubeková, Stanislav Melicherík

Kontakt:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DM ELSAD, s. r. o.

Sídlo: SNP č. 844, 018 51 Nová Dubnica

Štatutárny zástupca: Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN:

IČO: 45 498 547

DIČ: 2023041361

IČ DPH: SK2023041361

Reg.č. z Obchod.registra: Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 23088/R

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických: Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti

Kontakt:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany vo veci zhotovenia diela: „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“ a „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“ sa, v súlade s bodom 4.1. Zmluvy o dielo č. 5/2016 v znení jej dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, dohodli na zvýšení ceny diela o čiastku **3 332,57 € bez DPH, s DPH 3 999,08 EUR** z dôvodu zmeny pôdorysného rozmiestnenia segmentov prístrešku medzi budovami A a E, z ktorého vznikla potreba nahradiť jestvujúci chodník novým s upraveným pôdorysom umožňujúcim vjazd veľkých áut a mechanizmov (požiarnych, záchranných, zásobovacích, stavebných strojov a pod.) do vnútorného areálu objednávateľa.

Cena diela po jeho zmene je:

P.č.	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	101 804,78	20 360,95	122 165,73
	Spolu	101 804,78	20 360,95	122 165,73

Dodatok č. 6 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.

Súčasťou tohto Dodatku č. 6 je príloha : Rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Púchove dňa 29. 9. 2017

V Púchove dňa 29. 9. 2017

GYMNÁZIUM PÚCHOV
III 1. mája 905, 020 15 PÚCHOV

.....
10/17

Za objednávateľa
PaedDr. Miroslav Kubičár

.....
1

Za zhotoviteľa
Miroslav Pieron - konateľ

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia prístárku medzi budovami A a E, zmena umiestnenia

Objekt:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Miroslav Pieron

Dátum: 5.9.2017

Objednávateľ: Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Zhotoviteľ: DMELSD s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						3 305,476	42,531
1 Zemné práce						307,477	15,416
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,520	4,282	40,765	0,000
2	173103101	Uloženie netriedených sypanín z hornín 1-4 do prechodových vrstiev šírky vrstvy do 2, 5 m	m3	7,026	3,939	27,675	0,000
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,160	2,801	17,254	0,000
4	5833325300	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	t	15,400	10,800	166,320	15,400
5	6936651600	Geotextília netkané polypropylénové Tatrex pp 500	m2	32,340	1,715	55,463	0,016
4 Vodorovné konštrukcie						0,000	0,000
5 Komunikácie						798,943	21,436
6	584791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	3,080	25,140	77,431	5,948
7	5833711000	Štrkopiesok 0-8 N	t	7,500	12,980	97,350	7,500
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	32,340	10,700	346,038	3,622
9	5922902300	Semmelrock BEHATON dlažba s fázou 6 cm, sivá (základný prvok)	m2	32,340	8,600	278,124	4,366
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 199,056	5,678
10	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s božnou oporou	m	28,000	5,465	153,020	2,962
11	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	28,000	8,531	238,868	2,716
12	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	10,650	95,100	1 012,815	0,000
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,560	10,015	255,983	0,000
14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,560	0,363	9,278	0,000
15	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,560	5,700	145,692	0,000
16	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	25,560	15,000	383,400	0,000
M Práce a dodávky M						27,097	0,000
49-M Zemné práce pri extr.mont.prácach						27,097	0,000
17	480620013	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	23,420	1,157	27,097	0,000
Celkom						3 332,573	42,531

DM ELSAD, s.r.o.
 SNP 844, 018 51 Nová Dubnica
 IČO: 45498547 DPH: SK2023041381

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E, zmena umiestnenia	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Gymnázium, Ul. 1. mája 805, Púchov	Miesto	Gymnázium Púchov
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	DMELŠAD s.r.o.	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	00160768	
	Miroslav Pieron	45498547	SK2023041361
		Dňa	
		05.09.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	836,13	8	Práca načas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	2 469,35	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	27,10					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 332,57	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				3 332,57
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 3 332,57				666,51
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)				3 999,08
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa				0,00
5.9.2017				DM ELSAD, s.r.o. SNP 844, 018 51 Nová Dubnica IČO: 45498547 IČDPH: SK2023041361				27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -				0,00