

**Dodatok č. 5 o prerušení stavebných prác
k Zmluve o dielo č. 5/2016**

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

Kontakt:

(ďalej len „objednávateľ“)

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov

PaedDr. Miroslav Kubičár

Štátna pokladnica

00160768

2020993161

Ing. Mária Jakubeková, Stanislav Melicherík

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Reg.č. z Obchod.registra:

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

Kontakt:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

DM ELSAD, s. r. o.

SNP č. 844, 018 51 Nová Dubnica

Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti

Slovenská sporiteľňa, a. s.

45 498 547

2023041361

SK2023041361

Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 23088/R

Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti

Zmluvné strany vo veci zhotovenia diela: „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“ a „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“ sa, v súlade s bodom 5.2. Zmluvy o dielo č. 5/2016 v znení jej dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, dohodli na prerušení stavebných prác na realizácii diela od 5. 9. 2017 do 25. 9. 2017 z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok – daždivé počasie spojené s intenzívnymi lejakmi.

V zmysle článku V. Zmluvy o dielo č. 5/2016 v znení jej dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 je zhotoviteľ povinný zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo v termíne do 20. 10. 2017. Dodatok č. 5 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.

V Púchove dňa 4. 9. 2017

GYMNÁZIUM PÚCHOV
Ul. 1. mája 905, 020 15 PÚCHOV

.....
V
Za objednávateľa
PaedDr. Miroslav Kubičár

V Púchove dňa 4. 9. 2017

.....
Za zhotoviteľa
Miroslav Pieron - konateľ