

Dodatok č.1 o prerušení prác k Zmluve o dielo č. 5/2016

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov

Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov

Štatutárny zástupca:

PaedDr. Miroslav Kubičár

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

00106768

DIČ:

2020993161

Osoba oprávnená konať vo veciach
technických:

Ing. Mária Jakubeková, Stanislav Melicherík

Kontakt:

riaditel@gymnazium-pu.sk,

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

DM ELSAD, s.r.o.

Sídlo:

SNP č. 844, 018 51 Nová Dubnica

Adresa:

SNP č. 844, 018 51 Nová Dubnica

Štatutárny zástupca:

Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

45 498 547

DIČ :

2023041361

IČ DPH:

SK2023041361

Reg. č. z Obchodného registra :

Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo
23088/R

Osoba oprávnená konať vo veciach
technických:

Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti

Kontakt:

(ďalej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany vo veci zhotovenia diela „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“ a „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“ sa v zmysle bodu 5.2 zmluvy dohodli na prerušení prác pri realizácii diela z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že prerušením prác nevznikajú ani jednej zo zmluvných strán žiadne náklady, a preto nebudú z titulu prerušenia prác požadovať žiadne náhrady. Práce budú obnovené podľa poveternostných podmienok najneskôr v máji 2017.

V Púchove, dňa 29.12.2016

V Púchove, dňa 29.12.2016

GYMNÁZIUM PÚCHOV

Ul. 1. mája 905, 020 15 PÚCHOV

Za objednávateľa

PaedDr. Miroslav Kubičár

SNP č.

IČO: 4547

tel: 097:

DM ELSAD, s.r.o.

á Dubnica

(2023041361

4897

Za zhotoviteľa

Miroslav Pieron - konateľ