

**Dodatok č. 2 o začatí prerušených stavebných prác  
k Zmluve o dielo č. 5/2016**

**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ**

**Obchodné meno:** Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov  
**Sídlo:** Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov  
**Štatutárny zástupca:** PaedDr. Miroslav Kubičár  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:**  
**IČO:** 00160768  
**DIČ:** 2020993161  
**Osoba oprávnená konať  
vo veciach technických:** Ing. Mária Jakubeková, Stanislav Melicherík  
**Kontakt:**  
(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** DM ELSAD, s. r. o.  
**Sídlo:** SNP č. 844, 018 51 Nová Dubnica  
**Štatutárny zástupca:** Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa. a. s.  
**IBAN:**  
**IČO:** 45 498 547  
**DIČ:** 2023041361  
**IČ DPH:** SK2023041361  
**Reg.č. z Obchod.registra:** Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 23088/R  
**Osoba oprávnená konať  
vo veciach technických:** Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti  
**Kontakt:**  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou č. 5/2006 vo veci zhotovenia diela: „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“ a „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“ dohodli na dodatku č. 2 v znení:

1. V súlade s Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2016, po schválení rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 v Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, následne rozpočtu objednávateľa a priaznivých poveternostných podmienok, sa dňom 22. 5. 2017 začína realizácia diela, ktoré bolo z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok prerušené od 30. 12. 2016 do 21. 5. 2017.
2. V článku VI. Zoznam zodpovedných osôb v bode 6.1. sa mení technický dozorník za objednávateľa na: Peter Baštuga.
3. Dňom 22. 5. 2017 začínajú plynúť aj všetky lehoty pre plnenie diela vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. 5/2016 v znení jej dodatku č. 1.
4. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.

V Púchove dňa 19. 5. 2017

V Púchove dňa 19. 5. 2017

.....  
Za objednávateľa  
PaedDr. Miroslav Kubičár

.....  
Za zhotoviteľa  
Miroslav Pieron - konateľ