

Dodatok č. 1 o prerušení prác k Zmluve o dielo č. 5/2016

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
Sídlo: Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov
Štatutárny zástupca: PaedDr. Miroslav Kubičár
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
IČO: 00160768
DIČ: 2020993161
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Mária Jakubeková, Stanislav Melicherík
Kontakt:
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DM ELSAD, s. r. o.
Sídlo: SNP č. 844, 018 51 Nová Dubnica
Adresa: SNP č. 844, 018 51 Nová Dubnica
Štatutárny zástupca: Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:
IČO: 45 498 547
DIČ: 2023041361
IČ DPH: SK2023041361
Reg.č. z Obchod.registra: Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 23088/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti
Kontakt:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany vo veci zhotovenia diela „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“ a „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“ sa v zmysle bodu 5. 2 zmluvy dohodli na prerušení prác pri realizácii diela z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že prerušením prác nevznikajú ani jednej zo zmluvných strán žiadne náklady, a preto nebudú z titulu prerušenia prác požadovať žiadne náhrady. Práce budú obnovené podľa poveternostných podmienok najneskôr v máji 2017.

V Púchove dňa 29.12.2016

V Púchove dňa 29.12.2016

.....
Za objednávateľa
PaedDr. Miroslav Kubičár

.....
Za zhotoviteľa
Miroslav Pieron - konateľ