

**Dodatok č. 3 o prerušení stavebných prác
k Zmluve o dielo č. 5/2016**

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
Sídlo: Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov
Štatutárny zástupca: PaedDr. Miroslav Kubičár
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
IČO: 00160768
DIČ: 2020993161
**Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:** Ing. Mária Jakubeková, Stanislav Melicherík
Kontakt:
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DM ELSAD, s. r. o.
Sídlo: SNP č. 844, 018 51 Nová Dubnica
Štatutárny zástupca: Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:
IČO: 45 498 547
DIČ: 2023041361
IČ DPH: SK2023041361
Reg.č. z Obchod.registra: Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 23088/R
**Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:** Miroslav Pieron – konateľ spoločnosti
Kontakt:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany vo veci zhotovenia diela: „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E“ a „Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“ sa, v súlade s bodom 5.2. Zmluvy o dielo č. 5/2016 v znení jej dodatkov č. 1 a č. 2, dohodli na prerušení stavebných prác na realizácii diela od 27. 5. 2017 do 4. 6. 2017 počas ústnej časti maturitných skúšok z dôvodu vysokej hlučnosti pri vykonávaní diela (autá, mechanizmy, demontáž strechy), ktorá by narušovala podmienky regulérneho priebehu ústných maturitných skúšok, za ktoré je objednávateľ v zmysle školských právnych predpisov zodpovedný.

Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.

V Púchove dňa 26.5.2017

V Púchove dňa 26.5.2017

0949-414828

.....
v
.....
Za objednávateľa
PaedDr. Miroslav Kubičár

.....
Za zhotoviteľa
Miroslav Pieron - konateľ